

VERBALE TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

OGGETTO: 3° incontro Tavolo di Negoziazione
04 giugno 2020

Presenti:

Thomas Malaguti, Erblin Berisha, Camilla Falchetti [Khora Lab]
Giacomo Malaguti, Luna Malaguti [Fermata 23 APS]
Irma Ridolfini [Tipi - Associazione Nahia]



L'incontro, che ha visto presenti tutti i componenti del Tavolo di Negoziazione (TdN) al netto dell'amministrazione, si è tenuto in via telematica dalle 18:30 alle 19:10, secondo la seguente agenda:

- Breve resoconto delle attività ad ora svolte sia offline che online;
- Adeguamento piano di attività dei prossimi incontri e loro calendarizzazione;
- Misure per la ripresa del processo e definizione dei contenuti del laboratorio n.2
- varie ed eventuali.

L'incontro inizia con un breve resoconto della attività svolte di cui i presenti sono tutti al corrente. Data la contingenza per cui il percorso partecipativo è stato interrotto (vedasi pandemia COVID-19), Khora Lab ha proposto un adeguamento delle attività laboratoriali precedentemente individuate. A tal proposito, Camilla Falchetti (Khora Lab) ha illustrato il piano d'azione e la nuova organizzazione delle attività come segue:

- **Laboratorio 2**, da svolgersi in data 20/06/2020, tre attività: (i) la mappatura dello stato di fatto; (ii) stimolo dell'immaginario attraverso la presentazione di alcuni casi studio; (iii) mappatura delle risorse del territorio;

PROGETTO VERDE ACCESO

- **Laboratorio 3**, da svolgersi in data 04/07/2020, si concentrerà maggiormente sulla mappatura delle risorse e la presentazione e strutturazione del patto di collaborazione quale strumento attraverso cui co-responsabilizzare gli attori in gioco.
- **Laboratorio 4**, da svolgersi in data 04/07/2020, verterà sulla presentazione del patto di collaborazione cornice (attraverso lettura) ed eventuali integrazioni qualora si ritenesse necessario.
- L'evento pubblico originariamente previsto per maggio, si svolgerà a settembre in concomitanza con l'evento di chiusura del percorso partecipativo.

I partecipanti hanno condiviso sia le ragioni per cui si è ritenuto necessario accorpate le attività che le date individuate, nonché le modalità organizzative.

In merito alle misure per la (ri)attivazione del processo, l'attenzione del TdN si è rivolta principalmente a due aspetti. (i) organizzazione e logistica per l'attivazione del Laboratorio 2 e la campagna di comunicazione ad esso legato.

A tal proposito ci si è raccomandati di:

- Prendere le presenze dei partecipanti;
- Inviare email per conferma partecipazione al laboratorio;
- Verificare con l'amministrazione l'applicazione dell'ordinanza regionale in merito all'organizzazione di eventi pubblici;
- Verificare l'opportunità di fare l'intervento nel parco sonoro con conseguente verifica della disponibilità attrezzature (sedie, teli se necessario, acqua, disinfettante, mascherine ecc.).

In merito alla strategia comunicativa (Fb, Instagram, comunicato stampa, mailing list), entro lunedì – una volta realizzate la grafica e le animazioni – sarà possibile attivarsi. In ottemperanza dell'ordinanza regionale, si è optato per non stampare volantini cartacei – in quanto potenziale veicolo di contagio.

L'incontro si è concluso alle ore 19:10 circa.